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Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

su prospetto laterale adiacente D1

su prospetto laterale adiacente D2

are principale di cantiere - Baraccamenti

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Prospetto Laterale Adiacente D2

rimozione del cantiere

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Prospetto Laterale Adiacente D2

Posa in opera delle lastre di rivestimento

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Installazione di box prefabbricati in area parcheggio interno

impianto elettrico di cantiere

Rimozioni

implementazione ponteggio esistente su prospetto frontale C.so Castelfidardo

installazione del ponteggio su prospetto posteriore fronte Via Boggio

installazione ponteggio autosollevante prospetto laterale adiacente D1

installazione ponteggio autosollevante prospetto laterale adiacente D2

installazione n. 2 montacarichi su ponteggio del prospetto frontale C.so Castelfidardo

installazione n. 2 ascensori su ponteggio del prospetto posteriore fronte Via Boggio

rimozione della sottostruttura

Prospetto Laterale Adiacente D2

rimozione dell'isolamento termico retrolastra

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

allestimento del Cantiere

Delimitazione zone per lo stoccaggio materiali in fase di rimozione e di rimontaggio

area principale di cantiere - Baraccamenti

Prospetto Laterale Adiacente D2

fornitura e posa in opera del nuovo isolamento termico retrolastra

Mese 6

area stoccaggio temporaneo materiali rimozione/rimontaggi Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

rimozione del rivestimento di facciata in lastre di granito rosso Balmoral

Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

area stoccaggio temporaneo materiali rimozione/rimontaggio Prospetto Posteriore fronte Via Boggio

area stoccaggio temporaneo materiali rimozione/rimontaggio Prospetto laterale - adiacente D1

area stoccaggio temporaneo materiali rimozione/rimontagg Prospetto laterale - adiacente D2

Attività

Piano Primo

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Prospetto Laterale Adiacente D2

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Prospetto Laterale Adiacente D2

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Prospetto Laterale Adiacente D2

Verifica e restauro del rivestimento esistente in laboratorio

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Ripristino dei supporti murari

Prospetto Posteriore fronte Via Boggio 

Prospetto Frontale C.so Castelfidardo

Prospetto laterale Adiacente D1

Prospetto Laterale Adiacente D2

Fornitura e posa in opera della nuova sottostruttura in acciaio AISI 304


